
JAN. FEV. MAR. AVR. MAI. JUIN. JUIL. AOUT. SEPT. OCT. NOV.

2023

R+2

R+1

RDC

AMPHI

R+4 EST

R+3 EST

R+4 OUEST

R+3 OUEST

R+1 EST

R+2 OUEST

R+1 OUEST

R+2 EST

U
N
CH

I
U
N
CH

H

ADMIN

19/06  11/08

10/07  11/08

…. 20/02

22/05  31/08 

…. 10/07

…. 10/07

…. 31/07

….       28/07

20/03  16/08

03/04 07/11

15/02 25/09

22/03 25/08

RDC

21/06 08/09

30/05 03/11

….  16/01

…. 20/02



MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT.

2023

R+1 Plateau 
Direction

R+1 
Scolarité/Admin/RH

Hall H, entrée HI, 
Reprographie

Cafétéria CROUS

Bureaux Scolarité 
H02/H03/H04

Bureaux Technique/
Logistique/SI

21/06 08/09

… (22/03) 25/08

30/05 15/09

01/09 03/11

28/08 03/11

30/06 20/08

NOV.

Légende :
• R+1 : 1er étage Bâtiment Italien
• RDC : Rez de chaussée A. 84 (couloir logement de fonction)
• R+1,2,3,4 EST : Bâtiment H côté quai de livraison 
• R+1,2,3,4 OUEST : Bâtiment H - façade parvis
• ADMIN :  Bâtiment A - Plateau directions
• Entrée HI : Entrée hall B
• UNCHI : Bâtiment Italien
• UNCHH : Bâtiment H et Bâtiment A

/H05
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